

Weekly Report (Jul 30~Aug 5)

2018.8.5 顾宇辉

工作总结

1. 北京银行项目：完成大屏系统样式修改。
2. 完成组件库地图组件的功能实现；增加组件大小自适应的实现。

工作时长： $12 * 2 + 8 + 6 * 2 + 2 + 9 = 55h$

下周工作

1. 北京银行组件库：按照组件库设计初稿封装负责组件的对应的三套样式；完善组件的可自定义属性；使用目前已完成的基础图表组件开始封装编写场景组件。

项目进度

项目	截止日期	当前进度	遇到的问题
北京银行	2018.8	组件库编写	暂无